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Projektidee & 

Inhalt

• Ziel und Inhalt

Bessere Abfalltrennung in 

der Landi Küssnacht AG

Mehr Container aufstellen, 

um den Abfall noch mehr zu 

trennen.

Geruchsneutralisierung

• Arbeiten um Projekt 

umzusetzen

Mit Chef besprechen

Container organisieren 

(mieten)



Projekt-Nutzen 

• Vorteile für Betrieb:

Geruchsneutralisierung

Verringerung des CO2-

Fussabdruckes

Verbessertes Recycling 

• Einsparungen für Betrieb

Durch Abfalltrennung müssen wir 

weniger Entsorgungsgebühren 

zahlen

• Wie kann 

Energie/Ressourcen/Treibhausga

se gespart werden

Durch Recycling



Realisierbarkeit

• Welche Probleme können 

auftreten

Zu teuer

Zu wenig Platz für alles

• Wie können diese behoben 

werden

Nicht das ganze Projekt 

umsetzen

• Welche Personen können 

dabei helfen

Muhamed Husicic



Ressourcen

• Zeitbedarf; wie viele Tage 

rechnet ihr dafür

3-4 Tage für Vorbereitung

1-2 Wochen bis Umsetzung

• Welche Kosten werden auftreten 

und wie gross werden die sein

Presse für weissen Plastik –ca. 

26`000.-

Paletten Rahmen für Papier –ca. 

80.-

Paletten Rahmen für Hartplastik 

–ca. 80.-

Paletten Rahmen für Styropor –

ca. 80.-

Paletten Rahmen für restlichen 



Projektmanagement

• Durchführung 

Arbeitsschritte 

(Rückblick)

Abklärungen

Container Mieten

Platz schaffen

Mitarbeiter Informieren/ 

Einschulen



Wirkung der 

Massnahmen 

• Eingesparte Energie

• Eingesparte Kosten



Sensibilität

• Anzahl Personen, welche 

erreicht wurden


